

## E70 meeting 20220420

### 参加者

永江、後神、七村、原田、江端

### 報告・議論

- AC
  - エアロゲル交換作業完了
- SDC2
  - V'ポテンシャルワイヤー修理完了
  - 組み上げました
  - ガスリークチェック中
- S-2S測量
  - 床けがきとD中心けがきがズれている
- NMR
  - ノイズ落としの見通しがついた
- ホールプローブ、テスラメーター、NMRケーブル
  - 京都にある分を東海に送る
  - 5/9以降に励磁予定でそれまでに間に合うように手配
- ASD
  - 発注は済ませて、納期確認待ち
  - チップを送送する必要あり
  - 空いている分があればそれを送り、未開封の袋はそのまま未開封で。
  - **4月末までに送る→石井さん宛**
- HUL
  - 田村科研費28台のうち18台を借りることで了済済み
  - **京都に10台納品されているものを東海に郵送する（後神）**
- AFT
  - サングバンファイバー発注
    - なかなか話が進まない
    - アメリカからの手配がうまく行っていない様子か
  - クラレ
    - 3mmファイバーが作れないか確認する
    - 2mmファイバーだと納期がどのくらいになる確認
  - 片読みの可能性
    - 両読の光量と片読みの光量についての位置依存性
  - **京都にある3mmファイバーを東海に送る**
  - **3mm, 70cmファイバーでのデザインを検討する**
- 江端修論
  - Geant4シミュレーションとMLコーディングを進めています
- トリガー検出器
  - インストールは7月以降
- 京都M1
  - GM明けの5月にE16とまとめて見学するか
  - E16は5月半ばまでは避けたい
  - 5月は見学の予定でスケジュールを組む

## 予定

- 4/27 (水) 18:00~ (daily mtg後)