

E70 meeting 20220407

参加者

永江、後神、七村、原田、江端

報告・議論

- AC
 - エアロゲルを積み終えた
 - フレームのY中心に対して有感領域のY中心が8cmほど高い
 - 最終的にACを設置する際、
 - 有感領域中心に合わせる
 - フレーム中心に合わせる
 - があるが、これについては要検討
- チェンバーフレーム
 - フレーム上半分を組立中
 - 購入していたナットが磁性のあるものだったので代わりにKEK経由で購入した
 - 組立作業はほぼ完成
- ASD
 - 購入予定
 - 6月末納品予定

七村さん

- S2S磁場マップ計算のまとめ資料を作成した
 - 小さなバグがある（S2S座標上のある領域の磁場が正しく取得できない）
 - 今後神HPにあるVer.のS2S simulatorをgitにfirst pushして、その後バグを修正する

江端くん

- 4/14~4/18あたりに京都に帰る予定
- 4/15, 18に永江、後神さんと議論する設定で良いか
 - 週末も用務にする必要があるか要確認
- 出張中に旅程変更は可能
- 北白川学舎の予約を確認する

5月チェンバーインストールまでの作業予定共有

- NMR
 - 京都にあるとされるNMRを確認して、あればJ-PARCへ郵送（科研費で送るので手配は少し遅れる）
- 京都学生に声かけ
 - 25日の週？ならJ-PARCでの用務登録が間に合うかも
 - 予定が決まり次第連絡

予定

4/13 13:15~ E70 mtg