



E70 meeting

T. Harada

2020/08/25



SDC

- SDC4?の膜破れを補修



SDC

- ケーブルをIQBRC→準備棟に輸送
- DAQ PCを配置
- E70テントin準備棟を掃除
- SDC4?に中継基板の取り付け



SDC4, 5

試験項目

- ガスフローチェック
- HV印加テスト

- 中継基板テスト

memo

E70までにHUL TDCを要調達
K1.8エリアにあるのは東北大のもの

TO DO

- ガス発注
 - premix(Ar50%+C₂H₄50%)
- HV調達
 - K1.8コンテナで余ってる分？

- ASD電源供給用ディバイダー調達
 - K1.8エリア内ののものを一つ拝借
 - LowVol電源はすでに所有
- 中継基板量産発注
- KEK-VME, MTMを東海へ
 - SDC試験には谷田TDCを使用

E42現場作業（おまけ）

- WCフレーム作成
- HypTPCテント作成



次回meeting

9/7(月) 16:00~