

お客様	高エネルギー加速器研究機構	名称	2021年8月18日														
			承認			検認			担当								
作業場所	J-PARC	S-2Sスペクトロメータ電磁石設置	尾形			齋藤			齋藤								
項目	2021年																
	8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
設計																	
部品製作																	
部品製作																	
現地作業																	
電磁石の分解・輸送																	
電磁石の組立・設置																	
冷却水配管																	
インターロック配線																	
検査																	
現場復旧																	