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SDC345 frame
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後で高さ調節する可能性があるので
15mm低く設計した
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ケガキが見えるように真ん中だけ
アジャスタ付けとく



Yが小さい SDCの場合

z方向に48mmの出っ張りあり

yが短い分、下のフレームを伸ばしてお
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図面
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小さいYのchamberの図面



side view
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front
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中央の足はアジャスタを付けて
ケガキが見えるようにする



SDC frame (top view)
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フレーム

基本ミスミのGNFS8-9090（高剛性エコノミータイプ　断面が90x90mm2）で組み上げ



プレート

アルミ板＆デルリン板&塩ビ板 -> シーアイ工業 で発注

- アルミ　

- t15x490x1090  4枚（アンカー）

- t20x75x135 　6枚 （上部位置調節ネジ固定用）

- t15x180x200 　6枚（下部位置調節ネジ固定用）

- t40x225x360　4枚 (Iボルト固定用)

- デルリン

- t10x45x135  6枚  (上部位置調節 SDCとフレーム間の絶縁用 )

- t10x180x200 　6枚 (下部位置調節 SDCとフレーム間の絶縁用 )

　-　 塩ビ

- t5x490x1090 (アンカーと床の間の絶縁用 )



位置調整

- mm単位の調節はネジで

- cm単位ではフレームを動かして調整(余裕をもってSDCが直接置かれているフレー

ムを長めにしとく)



位置調節

- SDC１台につき４つ（上に２つ、下２つ）

- 絶縁体付き(低反発ウレタン)ネジ  UNST8-50  3方向から押さえつける

- ブロック　AJSN8-20 30個

下側 上側



位置調節



下フレームとの接続（位置調節）

15x180x200 Al

位置調節
機構

フレーム

45x180

10x180x200 デルリン
SDCとAlプレート間には絶縁体と
してデルリンプレートを挟む。



上フレームとの接続（位置調節）

横の柱

top view side view 

ピンに当たらないように十分注意する
（ピンは端から80mmのところから生えている）

80 mm以内

SDCをインストールするときに
干渉するので、後で付ける

デルリン

Al



アンカー

- プレシジョンピン　プレート１枚につき１つ　計２本で位置出し

　→ SJPNGB10-P17-B15-G8 (取り付け交差 0 /-0.1)  

- アルミプレート　 15x490x1090  上下２枚ずつ　計4枚
- アンカーピン　M16　１枚につき２本

Φ17

Φ10



アンカー

- アンカーネジ　サイズ M16 
- ワッシャーとネジは、アルミプレートと絶縁で

きるようにしておく

絶縁体（塩ビ）5mm

アルミプレート  15x490x1090mm

アルミプレート  15x490x1090mm

SDC345 frame



アンカーボルト

下 t15

上 t15

塩ビ t5

床

絶
縁
体

デルリンワッシャ

ナット

ボルト(M16) 長さは？　50 + 35+ 50 mm
-> 結局200 mmにした

ワッシャ

スプリング
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クレーンで釣るとき

フレーム上部の端４か所に Iボルト付けて釣る

Iボルトのサイズ

-> 総重量1100kgくらい

（フレーム上部  ~450 kg、下部  ~350 kgSDC 1台　~ 100 kg）

-> 1箇所につき300kgくらい

-> 余裕もってM24 (CHI-24)

Iボルトのタップの部分が38mm

-> Iボルト固定用プレート　厚さは40mm



お値段・納期

フレーム・ブラケット・ねじ  など・・・　ミスミ

- フレーム上部（四角のやつ）￥ 524,180　 納期：~実働2日　（発注済）

- 位置調節ネジなど ￥80,659 納期：~実働2日　（来年度発注予定）

- フレーム足 (＋アジャスタ) ￥439,441　 納期：~実働10日　（一部発注済、残りは来年度）

小計　 ￥1,096,698 (税込)

プレート (Al, デルリン,　塩ビ)・・・　シーアイ工業

- プレート　 ￥638,780 　 納期：3/10まで　（一部発注済、残りは来年度）

アンカーの上側のAlプレートだけ再設計して来年度予算分に回す予定  

 (今年度発注分：￥449,800 )
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