

注文主		国立大学法人 京都大学 殿	工事名称 偏向電磁石一式 工程表															平成27年5月29日													
																		承認		審査		担当									
納入先		高エネルギー加速器研究機構内 北カウンターホール																													
項 目			台 数	2014年			2015年																								
				12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月									
				10	20		10	20		10	20		10	20		10	20		10	20		10	20								
偏向電磁石			1台																												
1	設計			<div></div>																											
2	部品製作			<div></div>																											
3	コイル巻線				<div></div>																										
4	端末改造						<div></div>																								
5	組立																		<div></div>												
6	検査																			<div></div>											
7	磁場測定																				<div></div>										
(配布先)																															

(配布先)